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  چكيده

 عمرانـي  واحـد  زهكـشي  و آبيـاري  هـاي  شـبكه  توسعه پروژه در برداران بهره مشاركت از حاصل اقتصادي هاي  هصرف ارزيابي و بررسي مطالعه اين هدف
 هـاي   صـرفه  تـا  گرديـده  تـلاش  اسـت  آمـده  در اجرا به موردي مطالعه روش به كه پژوهش اين در .است بوده هكتار 3950 مساحت به امير بند چهار شماره

 در كننـده  مشاركت بردار بهره كشاورزان .گيرد قرار كنكاش و مطالعه مورد منطقه، در ها  شبكه توسعه فرآيند در ردارانب  بهره مشاركت جلب از حاصل اقتصادي
 تـاكنون  مـذكور  فرآينـد  در كه است آن از حاكي پژوهش هاي يافته .اند بوده مطالعه اين آماري جامعه پروژه، مسئول مجريان و كارشناسان همچنين و پروژه
 .اسـت  بوده اجرا فرآيند در آنان شائبه  بي همكاري جلب و برداران  بهره توجيه آن اصلي علت كه است گرديده حاصل اي  ملاحظه قابل اقتصادي يها  وري  بهره
 اسـطه بو وقفـه  ايجـاد  از جلـوگيري  پـروژه،  اجـراي  نياز مورد خاك تأمين در جويي صرفه كارفرما، توسط معوض زمين تأمين به نياز عدم از ناشي هاي  صرفه

 كـه  داد نـشان  پـژوهش  هاي يافته .است بوده مطالعه اين در محاسبه مورد موارد اهم از پروژه، اجراي در تاخير از ناشي تعديل هاي هزينه تحميل از پيشگيري
 مـذكور  فرآينـد  همچنين،  .است گرديده حاصل اقتصادي جويي صرفه مردمي، مشاركتهاي جلب سايه در پروژه اجراي روند در ريال ميليارد هزار 65 حدود در
   .داشت خواهد بدنبال برداران بهره نيازهاي و نظرات با شبكه اجراي تطابق بدليل برداري بهره روند در را توجهي قابل اقتصادي هاي صرفه نيز آينده در
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           2   1مقدمه 

هاي مردمي، ماهيت آن، سـاز و كارهـاي           امروزه موضوع مشاركت  
گيري از آن، جزئي جدا نشدني در ادبيات توسـعه         اجرايي و كيفيت بهره   

ضرورت توجه به اين امر از آنجا ناشي گرديد كه بسياري از        . شده است 
 روستاها حاكي از    ها در مناطق مختلف بويژه در       تجربيات گذشته دولت  

ها موجب شد كـه مـردم         آن بود كه عدم دخالت مردم در فرآيند برنامه        
اين مـسئله در دراز     . به طرحهاي اجرا شده تعلق خاطري نداشته باشند       

مـشاركت در   ). 2(مدت، زمينه شكست اين گونه طرحها را فراهم آورد          
د، اعتماد  مفهوم واقعي خود قادر است كه از خود بيگانگي افراد را بكاه           

عمومي را بيافزايد، از برخوردها جلوگيري كند، به قوانين معنا دهـد، از             
هاي سازماني حمايت كنـد، دانـش محلـي را شـكوفا نمايـد، در                 برنامه

                                                            
 دانـشگاه   ، دانشكده كـشاورزي،   بخش ترويج و آموزش كشاورزي    استادياران   -3و  1

 شيراز 
هاي مردمي شـركت      ارشد و رئيس گروه تجهيز منابع مالي و مشاركت           كارشناس -2

  اي فارس سهامي آب منطقه
 Email: hayati@shirazu.ac.ir)                   :مسئول نويسنده -(*

يادگيري عمومي تأثير گذارد و فرآينـدهاي دموكراتيـك را در نهادهـا             
محدوديت منابع آب   . )18 و   16،  13،  7 (بطور چشمگيري افزايش دهد   

 ناشي از تداوم افزايش ميزان تقاضـا        كشور و تشديد اين محدوديت كه     
هاي مختلف كشاورزي، صنعت، شرب و زيست محيطي كـه        در بخش (

، سبب گرديده تا حداكثر     )باشد  خود متأثر از روند رو به رشد جمعيت مي        
وري و در نتيجـه افـزايش         استفاده از منابع آب موجود و افزايش بهـره        

  .طح مطرح گرددتوليد در واحد س
 در شرايط كشور ايران كـه آب داراي پتانـسيل محـدودي اسـت،            

در ايـن ارتبـاط بـديهي اسـت كـه           . باشد  توسعه كشاورزي تابع آن مي    
آبهاي استحصال شده فعلي و آب قابل استحـصال، پاسـخگوي رونـد             
توسعه كشاورزي و تـأمين مـواد غـذايي جمعيـت رو بـه رشـد جامعـه          

يابـد، مـديريت مـصرف        در اين زمينه اهميت مي    لذا آنچه   . نخواهد بود 
هـاي مختلـف صـنعت،        بهينه آب همراه با مـديريت تقاضـا در بخـش          

باشـد تـا توسـعه پايـدار در كليـه             كشاورزي، شرب و محيط زيست مي     
اين امر  . هاي اقتصادي بويژه بخش كشاورزي را امكانپذير سازد         بخش

ناسـبي ميـسر    هـاي كـاري م      در مقطع كنوني از طريق اتخاذ سياسـت       

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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توان به انتقال مديريت شـبكه هـا    باشد كه از اهم اين راهكارها مي       مي
بــرداران و يــا مــشاركت آنــان در امــر  بــه بخــش خــصوصي يــا بهــره

  ). 1 (برداري و نگهداري اشاره نمود هرهب
بـرداران در قالـب       معتقد است واگذاري مديريت به بهره      )8(دريب  

تجربيات . ت اجتناب ناپذير است   بران امروزه يك ضرور    هاي آب  تشكل
هـاي مردمـي در مـديريت منـابع      اخذ شده در رابطه با جلب مـشاركت     

مشترك آب، حاكي از آن است كه اتخاذ اين سياست، قانونمنـد شـدن        
هاي  ، مطلوبتر شدن سياست گذاري    )12(برداران   توزيع آب در بين بهره    

، ارتقـاء   )6(ن  بردارا ، مديريت بهينه آب در بين بهره      )15(تخصيص آب   
 را )14(، و بهبـود كفيـت آبهـاي سـطحي          )17(برداران   مهارتهاي بهره 

  . شود ميموجب 
در رابطه با بحران آب در ايران، آمارهاي فـائو حكايـت از آن دارد               

 متـر  7000 سال پيش سـرانه آب در دسـترس حـدود            50كه در حدود    
كعـب در    متر م  1910مكعب در سال بوده است و امروزه اين سرانه به           

 سال پيش، جمعيت    50اين در حالي است كه      . سال كاهش يافته است   
. باشـد   ميليون نفر مـي    70 ميليون نفر بوده و امروزه در حدود         19ايران  
شود كه با ادامه روند موجـود، سـرانه آب در دسـترس در     بيني مي  پيش

 متر مكعب در سال تنـزل خواهـد         1400 به حدود    2025ايران در سال    
دهد كـه     هاي صورت گرفته توسط فائو نشان مي        بيني  پيش. )10( يافت

در طول قرن بيست و يكم ميزان نـزولات آسـماني در منطقـه خـاور                 
بحـران كـم آبـي در       . )9 (ميانه و ايران يك روند نزولي خواهد داشـت        

مناطق جنوبي ايران، ضررهاي اقتصادي و لطمات رواني شگرفي را بر           
  .)11 (ر وارد آورده استجوامع كشاورزي اين بخش از كشو

موضوع مديريت منابع آب در سالهاي اخير از موضوعي فرعي بـه            
مـديريت تـأمين و توسـعه       . اي محوري و مهم تبديل شده است        مسئله

گذاري، برنامه    منابع آب بعنوان يك عامل پويا و مؤثر در جهت سياست          
 سـالها   گيـري از منـابع آب از        ريزي و ايجاد و امكانات لازم براي بهره       

پيش شكل گرفته و توجه عمده خود را به توسعه منابع آب، موضوعات             
زيست محيطي، سياسي، اجتماعي، حقوقي و سازماني معطـوف كـرده           

در واقع مديريت يكپارچه منـابع آب بـر اسـاس درك منـابع آب        . است
ناپـذير زيـست بـوم، منبعـي طبيعـي و كـالايي             بعنوان بخـش جـدايي    

چنان كه كميـت و كيفيـت منـابع آب،          . باشد  اجتماعي مي  –اقتصادي  
  . نمايد گيري از آن را تعيين مي طبيعت بهره

هـاي آبيـاري و زهكـشي         توان گفت كه در حال حاضر شـبكه         مي
  نخستين چـالش،  ). 5(بخش كشاورزي با دو چالش عمده مواجه است         

كميابي فزاينده آب كشاورزي است كه به موازات افزايش تقاضا بـراي            
هاي شهري و صنعتي براي استفاده بيشتر از منـابع            بت بخش آب و رقا  

. آب، دسترسي بخش كشاورزي را به آب ارزان دشوارتر سـاخته اسـت            
مديريت آبياري مـشاركتي انگيـزه مـستقيمي را در اسـتفاده كننـدگان              

تواند  جويي مي آب حاصل از اين صرفه   . كند  براي حفاظت آب ايجاد مي    
هاي ديگـر     شرده بكار رفته و يا به بخش      در جهت توسعه و يا آبياري ف      

همچنين مبناي نهادي را براي مقابله با رقابت آينـده بـر          . فروخته شود 
اي كـه كـشاورزان بـصورتي         بـه گونـه   . سـازد   سر منابع آبي فراهم مي    

سازمان يافته قادر خواهند بود تمايلات خود را در مقابل ساير اسـتفاده             
برداري   اورزي آبي، بار مالي بهره    دومين چالش كش  . كنندگان بيان كنند  

باشـد كـه بطـور مـداوم بـر هزينـه آن               ها ي   و نگهداري در زير ساخت    
 و همچنـين انتقـال      1لذا مـديريت آبيـاري مـشاركتي      . گردد  افزوده مي 

بـرداران، گزيـدار مطلـوبي بـراي كـاهش            بـه بهـره    2مديريت آبيـاري  
جاي افزايش  برداران ب   هاي دولت از طريق افزايش مديريت بهره       هزينه

  . باشد حقابه مي
ــه ــع هزين ــام در واق ــاي سرس ــره ه ــداري از  آور به ــرداري و نگه ب

هاي آبياري و زهكـشي و عـدم تكـافوي آب بهـاء جهـت ايـن                   شبكه
ها، اولين انگيـزه بـراي جلـب مـشاركت كـشاورزان بـه منظـور                  هزينه

هاي آبياري و زهكشي بوده اسـت و در ادامـه، عوامـل               مديريت شبكه 
برداري و نگهداري ضعيف و نامناسـب،         چون، مديريت بهره  ديگري هم 

عدم توجه به رضايتمندي كشاورزان، عملكرد پايين و سـرعت گـرفتن            
هـا بـه    ها را براي انتقال مديريت شـبكه  ها، دولت  روند فرسايشي شبكه  

در اين زمينه، كارشناسان و متخصـصين       ). 4(تر كرد     كشاورزان، مصمم 
 تفويض مديريت آبياري نه تنها به كاهش بـار        اند كه   به اين باور رسيده   

مالي دولتها كمك خواهد كرد، بلكه در نتيجه اصـلاح و بهبـود نظـام               
وري و ارتقـاء حـساسيت در          افزايش بهره   ها و در نتيجه     مديريتي شبكه 

ــراي  نگهــداري و حفــظ و مرمــت شــبكه هــا، ســودمندي بيــشتري ب
  .برداران بدنبال خواهد داشت بهره

برداري از آب،     ويض يك ساختار مديريت مشاركتي بهره     ايجاد و تف  
 و  3نيازمند فراهم شدن پيش نيازهـايي اسـت كـه از نظـر اونويچيـت              

  ): 3(نيازها عبارتند از   اين پيش4ساتو
مديريت آبياري بايد بعنوان يك چرخه مـارپيچ        . 5چرخه مارپيچ ) 1

سير توانـد م ـ    هـا در مراحـل اوليـه مـي          در نظر گرفته شود كه فعاليـت      
هـاي   يا اينكه فعاليت . مديريت اثر بخش را در مراحل بعدي هموار كند        

تواند باعث بوجود آمدن مشكلات، يكـي پـس از ديگـري              نادرست مي 
اگر يك مؤسسه وضعيت اوليه مشاركتي خوبي براي يك پـروژه           . شود

جديد داشته باشد، اين خيلي راحت تر خواهد بود تا اينكه بخـواهيم در              
اگرچـه ايجـاد تغييـرات غيـر ممكـن       . تي را ايجاد كنـيم    مؤسسه تغييرا 

  .نيست
يك چارچوب با رويه خـاص بايـد ايجـاد          . 6چارچوب مشاركتي ) 2

                                                            
1- Participatory irrigation management  
2- Irrigation management transferring  
3- Ounvichit 
4- Satoh 
5- Spiral cycle 
6- Participatory framework  
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. شود كه به افراد اجازه دهد تا ابتكاراتـشان را در پـروژه اعمـال كننـد                
چنين چارچوبي بايـد شـفافيت را در آشـنايي بـا پـروژه ارتقـاء دهـد و                   

د پروژه براي تمام استفاده كنندگان و تمـام         اطمينان ايجاد كند كه فوائ    
  .مناطق باشد

طراحي سيستم آبياري بايد مورد قبول      . 1طراحي و پياده سازي   ) 3
بـرداران    اكثريت استفاده كنندگان باشد و در مرحله طراحي براي بهـره          

  .شفاف باشد كه سيستم چگونه كار خواهد كرد
عهـدات لازم از    بايـست ت    قبل از مرحله ساخت مـي     . 2اخذ تعهد ) 4
برداران اخذ گردد تا اطمينان حاصل شود كه كاربرد سيستم كاراتر             بهره

تواند همكاري و كمك مالي، بـاز پرداخـت           شكل تعهد مي  . خواهد بود 
فاكتورهـاي  . وام، و سپردن سرمايه براي مراحل بعـدي سـاخت باشـد           

اطمينان از خدمات، در دسترس بودن آب، حجـم مناسـب        : تعهد شامل 
  .ف و الزامات در مقابل فوائد باشدوظاي

سازماندهي قانوني و گسترده اسـتفاده      . 3سازمان سيستم گستر  ) 5
كنندگان از آب، ترجيحاً بايد در مرحله آغاز پروژه شكل بگيرد تا محل             

شـكل  . گيري فراهم كنـد     ها، تعهد، تصميم    اجتماع مناسبي براي بحث   
ان از آب باشـد و تمـام        سازمان بايد مورد قبول اكثريت استفاده كنندگ      

  .افراد نسبت به آن تعهد داشته باشند
روابط بين كاركنان سيستم آبياري و كشاورزان       . 4روابط مكمل ) 6

آنها بايد كارهاي اجـراي و      . بايد مكمل يكديگر باشد نه سلسله مراتبي      
كـشاورزان بايـد   . عملياتي را با تقسيمات واضح با همديگر تقسيم كنند  

هـاي آبيـاري، تـصميم        هاي توزيع آب و بـرآورد هزينـه        در مورد برنامه  
طرف باشـند و      گيرنده باشند و كاركنان بايد پاسخگوي كشاورزان و بي        

در يك نظام شفاف به نحوي كه اطلاعات به روي همه باز باشد، كـار               
  .كنند

هـاي آبيـاري و    برداران در كليه مراحل توسعه شبكه      مشاركت بهره 
كه در مشاركت و خود يـاري افـراد ذينفـع    زهكشي با توجه به اهدافي     

تواند   اين نقش مي  . توان متصور شد، بسيار پراهميت و كارساز است         مي
ها، در مرحله اجرا كمك در        در مرحله مطالعات به منظور تعيين اولويت      

تأمين منـابع مـالي، نيـروي انـساني و سـاير نيازهـا و فـراهم نمـودن             
 ـ ه تسهيلات و بالاخره در مرحله بهـر     هـا، همكـاري و    رداري از شـبكه ب

هـاي تـدوين شـده،        قبول مسئوليت در هر چه بهتر پياده نمودن برنامه        
  .باشد 

 بـه اجـرا در آمـده اسـت،          1388هدف اين پژوهش كـه در سـال         
بـرداران در     ارزيابي صرفه هاي اقتصادي حاصل از جلب مشاركت بهره        

 4اره هاي آبيـاري و زهكـشي واحـد عمرانـي شـم          فرآيند توسعه شبكه  
                                                            
1- Effective design & operation 
2- Committal utilization 
3- System-wide organization 
4- Complementary relationship  

  .بندامير، تا زمان انجام پژوهش بوده است
  

  ها مواد و روش
بخشي .  به اجرا درآمده است 5اين پژوهش به شيوه مطالعه موردي     

از اطلاعات مورد نياز از طريق حضور در منطقه تحت پوشش پروژه از             
بـرداران در    طريق مصاحبه و مشاهده مستقيم فرآينـد مـشاركت بهـره          

 بخـش ديگـر اطلاعـات مـورد نيـاز از طريـق              مراحل اجرايي پروژه و   
مصاحبه با كارشناسان دستگاه نظارت، مهندسين مشاور و كارشناسـان          

همچنين . شركت پيمانكار مجري مستقر در منطقه تامين گرديده است        
بخشي از اطلاعات رقـومي خـام نيـز بـا بررسـي دفـاتر حـسابداري و                 

 محاسبات مربوطـه    اطلاعات موجود در كارگاه فني پروژه تهيه و ساير        
گيـري، بمنظـور     روش نمونـه  . توسط پژوهشگران صورت گرفته اسـت     

گيري  انتخاب كارشناسان و مجريان پروژه جهت مصاحبه از نوع نمونه         
 بوده است و در مجموع پانزده نفر از ايـشان مـورد مـصاحبه               6هدفمند
 برداران از روش مصاحبه در قالب      در رابطه با بهره   .  قرار گرفتند  7عميق

آوري شـده   تحليل اطلاعات جمـع   .  بهره گرفته شد   8گروههاي متمركز 
در رابطـه   .  انجام گرفت  9ها به روش تحليل محتوايي     از بخش مصاحبه  

با سنجش سازه مشاركت، معيار در نظر گرفته شده بدين صورت بـوده             
بردار كه صورتجلـسات در خواسـت كانـال و همكـاري بـا             كه هر بهره  

 امضاء نموده و همچنين در بانـك كـشاورزي          اي را  سازمان آب منطقه  
هاي اجـراي كانـال،      منطقه بمنظور ارائه سهم خودياري خود در هزينه       

تشكيل پرونده داده بود، بعنوان فرد مشاركت كننده در پـروژه در نظـر              
  .   گرفته شد

   
 شـبكه آبيـاري و      موقعيت و مشخصات عمومي منطقه طرح     

  زهكشي بند امير
 15بخشي از دشت كربال به مساحت تقريبي        اراضي مورد مطالعه    

 كيلـومتري شــمال شـرقي شــهر شـيراز و بــين    50هـزار هكتــار و در  
35ــا  52°و49و ــرقي و    53°و4و35  تـ ــول شـ ــا  29°و37و4طـ   تـ
13محـدوده طـرح در دو       .  عرض شمالي واقـع شـده اسـت         29°و46و

قـع  آباد وا  طرف رودخانه كر و در حد فاصل بندهاي سنتي امير و فيض           
مرز شمالي اين اراضي به كانال اوليه سـمت چـپ محـدود             . شده است 

مـرز شـمال    . باشـد  اليه اراضي دشت درودزن مي     شده و در واقع منتهي    
شرقي و شرق به زهكش اصلي درودزن ، جنوب و جنـوب شـرقي بـه                
                                                            
5- Case study 
6- Purposeful sampling 
7- In-depth interview  
8- Focus-group interview  
9- Content analysis  
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زهكش اصلي سمت چپ و جنوب غرب و غـرب بـه زهكـش اصـلي                
ه در محـدوده طـرح      ارتفاعـات عمـد   . سمت راست محدود شده اسـت     

در شـمال   ) كـوه دراز  (شامل كوه رحمت در شمال شـرق، كـوه سـياه            
زار،  غربي، كوه چاه برفي در غرب و نيـز كوههـاي شـور، پوربابـا، تلـه                

بـر شمـشيري و چـاه آهنگـري در جنـوب غربـي                 كمرقرق، انجيـري،  
 متـري در نزديكـي بنـد      1585ارتفاع اراضي از سطح دريا از       . باشند مي

در شـكل شـماره   . كنـد   متري در شرق محدوده تغيير مي      1568امير تا   
محدوده اراضي مطالعاتي شبكه فرعي آبيـاري و زهكـشي بنـد            ) 1-1(

  .امير ارائه شده است
قبلا بوسيله نيروي انساني انجـام مـي گرفـت،          لايروبي اين انهار   

لايروبي  مكـرر  بوسيله  بيـل مكـانيكي باعـث             ليكـن در حال حاضر   
قـطـع و خـارج از دسـترس شــدن آب و تلفـات آن در             بزرگ شدن م  

پمپـاژ آب از     (هدينتيجه زه دار شدن اراضي و هزينه بالاي آبياري گرد         
اجراي شـبكه هـاي مـدرن آبيـاري و زهكـشي باعـث               ).داخل كانالها 

افزايش سطح زير كشـت و كاهـش هزينه هاي        ،  هدفمند شدن آبياري  
ه هاي آبياري و زهكشي دشـت        لذا اجراي شبـك   .كشـاورزي مي گردد  

  .ه استكربال و در اولويت اول، شبكه بند امير مد نظر قرار گرفت
ــه ــماره ناحي ــي ش ــياه،   4 عمران ــلاه س ــتاهاي ك  از اراضــي روس

آباد،  دان، اسماعيل  ، آبادخره، گره  يلاهيجي،دولت آباد، اكراد، عبدالكريم   
در ايـن   . فيروزي و بخشي از اراضي فيض آباد تشكيل گرديـده اسـت           

 مجموعاً سـه بلـوك آبيـاري         هكتار است،  3950 كه مساحت آن     ناحيه
دان   لازم به توضيح است كه دو روستاي كلاه سـياه و گـره        .وجود دارد 

اند كه عمليات اجرايي آن هنـوز آغـاز          در فاز چهارم پروژه واقع گرديده     
  .نشده است

  
سيماي طراحي و مشخصات شبكه آبيـاري و زهكـشي بنـد            

  رح اوليه در طامير
، 2،  1 واحد عمراني شماره     4اراضي آبخور بند انحرافي امير شامل       

هاي كانال اوليـه    بوده كه توسط سه كانال اصلي اجرا شده با نام      4 و   3
سمت چپ، كانال ثانويه سـمت چـپ و كانـال اصـلي سـمت راسـت                 

 از كانـال    A1اي كـه اراضـي واحـد عمرانـي            شوند بگونه   مشروب مي 
 از كانـال اوليـه سـمت چـپ و           A2احد عمراني   اصلي سمت راست، و   

. كنند   از كانال ثانويه سمت چپ آبگيري مي       A4 و   A3نواحي عمراني   
باشـند و هـر بلـوك         هر واحد عمراني شامل تعدادي بلوك آبياري مـي        

شـبكه  .  است3 و تعدادي كانال درجه 2آبياري داراي يك كانال درجه  
 2دادي زهكش درجه    زهكش طرح نيز مستقل از هر بلوك و شامل تع         

هـاي    هاي اصلي منطقه بنام     آبهاي اراضي را به زهكش       بوده كه زه   3و  
زهكش اصلي سمت چپ، زهكـش اصـلي صـدرآباد، زهكـش اصـلي              

 . كنند مرودشت و زهكش اصلي سمت راست تخليه مي
ها و نيز مساحت ناخالص و خالص در هر يك از             كانال 1در جدول   

بمنظـور بـرآورد    .  ارائـه شـده اسـت      بلوكهاي آبياري واحدهاي عمراني   
هاي اجراي پروژه، ضرورت داشـت بهـاء واحـد عمليـات اصـلي               هزينه

. اجراي پروژه به ريز نوع عمليات، استخراج و مورد محاسبه قرار گيـرد            
 بر اساس بهاء واحد عمليات اصـلي        2شرح محاسبات مذكور در جدول      

  .    آورده شده است
  
  هاي پژوهش يافته

 عمراني بند امير بـا      4اجراي پروژه ناحيه    بررسي وضعيت   
  توجه به جلب مشاركت مردمي

 آغاز گرديد   1387فعاليتهاي اجرايي پروژه، عملاً از نيمه دوم سال         
 2بهاء واحد عمليات اصلي محاسبه شده در پـروژه در جـدول شـماره               (

بـرداران   اما فعاليتهاي مربوط به جلب مشاركت بهره      ). آورده شده است  
 قبل از اجرايي شـدن پـروژه بـا همكـاري كارشناسـان دفتـر                از ماهها 

در نقـش   (اي اسـتان فـارس       مشاركتهاي مردمـي شـركت آب منطقـه       
و همچنين كارشناسان شركت مشاور در محدوده طرح، آغـاز          ) كارفرما

ها و جلسات توجيهي متعـددي بـا اعـضاء شـوراهاي             نشست. شده بود 
 ــ الكين، زارعــين، اســلامي روســتاهاي محــدوده طــرح، نماينــدگان م

نشينان، و معتمدين محلي برگزار گرديـد تـا ايـشان نـسبت بـه                خوش
رفته رفته با گذشت . اهميت، اهداف، مزايا و ويژگيهاي طرح آشنا شوند       

زمان، مردم محلي علاقه خود را نسبت به همكاري بروز دادند و بستر             
ند كـه   البته ناگفته نما  . اجتماعي جهت اجرايي شدن پروژه، مهيا گرديد      

مردم محلي نقطه نظرات زيادي در رابطه با اجراي پروژه داشته و توقع    
بخـش  . داشتند اين نقطه نظرات حتمـاً در فراينـد اجـرا لحـاظ گـردد               

اي از اين نقطه نظرات برخاسته از سوابق اختلافات محلي بر سر             عمده
بـرداران روسـتاهاي همجـوار و        مـابين بهـره    تقسيم آب بخصوص فـي    

و بالادست بود كه طبعاً انتظـار داشـتند طراحـي و اجـراي              دست   پايين
اي باشد كه نه تنها اين اختلافات تشديد نگردد، بلكه به            پروژه به گونه  

  .حداقل ممكن تقليل يابد
اندركاران پروژه با اعتقاد به اهميت تجربيات مـردم محلـي،             دست

ري آو نظرات جمع  تلاش نمودند كه طي جلسات مذكور، كليه اين نقطه        
و در قالب صورتجلسات رسمي با امضاء مردم محلـي و يـا نماينـدگان       

سپس با بازبيني طرح اوليه پروژه تـلاش        . مورد تاييد ايشان ثبت گردد    
. نمودند تا حد ممكن ديدگاههاي مـردم محلـي را در آن لحـاظ كننـد               

همچنين شركت پيمانكار متعهد گرديد كه در فرايند اجراي پـروژه بـر             
بدين ترتيب  . غييرات و اصلاحات لازم را صورت دهد      حسب ضرورت، ت  

با بوجود آمدن جو اعتماد و اطمينان متقابل، مـابين كارفرمـا، مـشاور،              
دستگاه نظـارت، پيمانكـار و مـردم محلـي بـستر لازم جهـت اجـراي                 

هـاي اقتـصادي     مطلوب پـروژه فـراهم گرديـد و در سـايه آن، صـرفه             
ير به اهم اين موارد اشاره      چشمگيري نصيب اين پروژه گرديد كه در ز       

  :گردد مي
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   مشخصات سيماي طرح توسعه اراضي آبخور بندامير-1جدول 
طول كانال 

  )3(درجه 
)m(  

طول كانال 
  )2(درجه 

)m(  

مساحت 
  خالص
(ha) 

مساحت 
  ناخالص

(ha) 

دبي آبگيري از 
  كانال اصلي

(m3/s) 

نام كانال 
  )2(درجه 

نام 
  بلوك

نام كانال 
  اصلي

واحد 
  يعمران

6534  4480  368  433  32/0  A1-SC12  B12  
3276  -  123  145  23/0  -  B13  
9166  987  399  470  50/0  A1-SC14  B14  
25339  16563  1386  1631  22/1  A1-SC15  B15   ت

سم
ليه 

ل او
كانا

ست
را

  

1  

10700  3150  621  730  51/0  A2-Sac1  
2954  1856  193  228  28/0  A2-Sbc1  B1  

17439  6577  857  1008  88/0  A2-SC2  B2  
4821  3175  315  371  29/0  A2-SC3  B3  
8459  2165  468  551  41/0  A2-SC4  B4  
647  3013  1091  1284  42/1  A2-SC5  B5  چپ

ت 
سم

ليه 
ل او

كانا
  

2  

24039  12005  1379  1623  21/1  A2-SC6  B6  
15181  8246  820  965  72/0  A3-SC7  B7  
7217  5973  532  626  47/0  A3-Sac8  

-  5565  1180  1390  95/0  A3-Sac8  B8  

ت 
سم

ويه 
ل ثان

كانا
  3  چپ

17791  9209  878  1033  77/0  A4-Sc9  B9  
10461  1313  1545  20/2  A4-Sc10  28687  1537  153  180  35/0  A4-SLC10  B10  

9577  900  1059  88/0  A4-SLc11  16360  412  115  135  22/0  A4-Sac11  B11  

چپ
ت 

سم
ويه 

ل ثان
كانا

  

4  

  
   عدم پرداخت بهاي زمين -الف

با مردم كليه روستاهاي تحت پوشش پروژه اينگونه توافق گرديد          
برداراني كـه بخـشي از زمـين         كه ايشان زمين معوض آندسته از بهره      

رود را خودشان تامين نمايند و سـازمان         آنها به زير محدوده شبكه مي     
التـزام قـانوني در رابطـه بـا         اي فارس هيچگونه تعهد و يا        آب منطقه 

ايـن  . بـرداران نداشـته باشـد      تامين زمين معوض جهت اينگونه بهـره      
جويي اقتصادي چشمگيري را در روند اجراي پـروژه بـه            توافق، صرفه 
 بمنظور  5بر اساس برآوردهاي صورت گرفته در جدول        . همراه داشت 
 ـ   61934، و حدود    2 متر كانال درجه     24174اجراي حدود    ال  متـر كان

 41550، و حدود    2 متر كانال زهكش درجه      10767، و حدود    3درجه  
،  برآورد هزينه تملـك اراضـي، رقمـي در           3متر كانال زهكش درجه     

كـه البتـه بـه ايـن مـورد          .  ميليون ريال محاسبه گرديد    15893حدود  
گيري، نامه نگاري، كارشناسي، دادگاه، صـدور        بايستي هزينه هاي پي   
بدين . را نيز اضافه نمود   . . . ر اراضي مسير و     چك، تهيه نقشه كاداست   

بـرداران محـدوده     ترتيب در سايه جلـب همكـاري و مـشاركت بهـره           
هاي مترتب بر پروژه حذف      الذكر از مجموعه هزينه    پروژه،  هزينه فوق   

  ). 6جدول (گرديد 
  
  

   تأمين خاك - ب
هاي صورت گرفته، پروژه به حدود يك ميليـون    بر اساس تخمين  

عب خاك احتياج داشته و بر اسـاس محاسـبات ارائـه شـده در     متر مك 
 به  2  هزينه خريد خاك جهت اجراي كانالهاي آبياري درجه           5جدول  
 به  3 ميليون ريال و جهت اجراي كانالهاي آبياري درجه          9957ميزان  
خاك منظور شـده از   .  ميليون ريال برآورد گرديده است     13328ميزان  

 1پـذيري   خاكريزها به دليل شاخص شكل     معدن براي استفاده در بدنه    
كم و عدم چسبندگي و نـشت آب از كانـال، كيفيـت مناسـبي بـراي                 

از طرفي، بدليل شيب بسيار كم اراضي و ارتفاع   . خاكريز كانال نداشت  
ها امكان ريختن خاكهاي نباتي و مازاد در          محدود سطح آب در كانال    

به ايـن بـاور رسـيده       اما از آنجايي كه مردم محلي       . داخل اراضي نبود  
شان در روند اجـراي پـروژه توسـط مجريـان در نظـر               بودند كه منافع  

گرفته شده و ملحوظ گرديده است، داوطلب شدند تا خاك مورد نيـاز             
بـدين ترتيـب جلـب      . اجراي پـروژه را از زمينهايـشان تـامين نماينـد          

مشاركت مردمي باعـث همكـاري مـردم و تحويـل خـاك از داخـل                
اختلاط مخلـوط كـوهي و خـاك محلـي بهتـرين            . يدشان گرد  مزارع

با توجه به پر هزينه بودن حمـل        . گزينه براي تامين خاك مناسب بود     
                                                            
1- Plasticity index  
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ها اجـازه برداشـت خـاك محلـي و            هاي دكاپاژ و لايروبي كانال      خاك
هـا موجـب      هاي دكاپاژ و لايروبـي كانـال        جايگزيني آن بوسيله خاك   

زيادي براي پروژه بـه     اين موضوع منافع    . جويي مضاعف گرديد   صرفه
  :شرح زير در بر داشته است

 كيلومتر كاهش 3 كيلومتر به  35فاصله حمل نيمي از خاك از       ) 1
برداري در خـاك      برداري در خاك سخت به خاك       يافت و رديف خاك   

  .نرم تغيير يافت
برداري در داخل اراضي باعث پايين تر رفتن تراز زمين و            خاك) 2

  . هد گرديددر نتيجه آبياري بهتر خوا
تعداد خودروي كمپرسي مورد لزوم به نصف كاهش پيدا كرده          ) 3

  .و بدين ترتيب بار ترافيكي جاده نيز كاهش يافت
 23285الـذكر صـرفه جـويي در حـدود           بر اساس موارد فـوق    ) 4

  .ميليون ريال در اجراي پروژه صورت گرفت
افزايش راندمان و كاهش زمان اجراي پروژه از ديگر مزايـاي           ) 5

  .اين روش بود
پيدا كردن محلي براي حمل و تخليه خاكهاي مازاد حاصل از           ) 6

  .  هاي مازاد بدين ترتيب منتفي گرديد دكاپاژ و لايه روبي انهار و خاك
  

   همكاري با جهاد كشاورزي -ج 
هماهنگي با جهاد كشاورزي    از فوايد ديگر اين همكاري با مردم،        

و همكاري در تسطيح و نوسازي اراضي طبق رقوم و شـيبهاي آلبـوم              
در غير ايـن صـورت زارعـين در زمـان بهـره             . نقشه هاي موجود بود   

  .شدند برداري با مشكل جدي روبرو مي

  
   بند امير4شماره  بهاء  واحد عمليات اصلي محاسبه شده در پروژه شبكه آبياري و زهكشي واحد عمراني -2جدول 

مقدار   عنوان  رديف
بهاي واحد بدون ضرايب   بهاي كل  كل

  )ريال(
بهاي واحد با ضرايب 

  )ريال(
درصد از كل 

  پروژه
  059/0      57610000    تخريب  1
  899/0  32525  25641  881428530  34376  كني با دست پي  2
  476/0  4442  3502  466982520  133365  خاكريزي با دست  3
  342/1  1771  1396  1315729025  942236  ي با ماشينخاكبردار  4
  208/0  11139  8782  203532380  23177  كني با ماشين پي  5
  977/9  12275  9677  9777723630  1010420  كني با ماشين كانال  6
  048/7  8086  6374  5/6907316350  1083590  خاكريزي با ماشين  7
  468/35  43040  33930  34761324720  1024506  حمل عمليات خاكي  8
  632/0  63394  50764  619388900  59215  اي مصالح رودخانه  9
  698/0  237340  187104  237/683676804  3654  عمليات سنگي  10
  193/0  37466  29536  8/188793472  6392  عمليات فيلترريزي  11
  076/3  77609  61182  3014852300  49277  بندي عمليات قالب  12
  216/3  9172  7231  3151873360  435906  يعمليات آرماتوربند  13
  534/3  316336  249379  3463374650  13888  فصل هشتم  14
  128/5  434054  342181  125/5078988666  14843  بتن درجا  15
  167/0  317753  250496  163323392  652  بتن مگر  16
  109/10  562276  443262  9907794170  22352  لاينينگ  17
  116/2  707542  557781  616/2074277500  3719  تهساخ هاي پيش لوله  18
  085/1      1062897160    كارهاي متفرقه  19
  000/0  0  0  0  1  عايقكاري  20
  756/0  88959  70130  740989354  10566  )15فصل(حمل و نقل سيمان   21
آلات  حمل و نقل آهن  22

  916/5  120520  95010  5798175173  61027  )15فصل(

بتني حمل و نقل لوله   23
  060/0  265  209  58321420  278780  )15فصل(

  007/0  1362  1074  6851106  6379  )15فصل(حمل و نقل قير   24
        7621300000    تجهيز كارگاه  25
  %100  درصد كل    422/98006524583  جمع كل    
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اي كارها كه    اي ضمن قبول انجام پاره     در اين همكاري آب منطقه    

ش نيز بود باعث شـد كـه سـازمان جهـاد            شايد به نوعي جزو تعهدهاي    
كشاورزي تقبل تامين بخشي از خاك مورد نياز براي پر كردن معـادن             

در غير اين صورت مجريان پروژه      . قرضه را در صفحات تسطيح بنمايد     
هـاي مـازاد حاصـل از حفـاري           بايستي به دنبال تأمين خاك از خـاك       

البتـه هزينـه    هاي سنتي و حمل به معادن قرضه مي بودند كه             زهكش
  . داشت هاي قابل توجهي را در بر مي

  
  برداران  تسهيل و تسريع در اخذ خودياري بهره-د

هـاي     از آنجا كه بر اساس سياسـتهاي جديـد در توسـعه شـبكه             
بـرداران   هـا بعهـده بهـره      آبياري و زهكشي، تـامين بخـشي از هزينـه         

 ـ باشد، لازم بوده كه قبل از اجرايي شـدن پـروژه، بهـره             مي رداران بـه  ب
بانك كشاورزي معرفي شوند تا بانـك ضـمن تـشكيل پرونـده و اخـذ           

بـرداران را مقـروض و وام مربوطـه را دراختيـار             ضمانتهاي لازم، بهره  
هايي از اين دست، عدم      يكي از معضلات پروژه   . توسعه شبكه قرار دهد   
برداران در تشكيل پرونده و يا سپردن وثيقـه بـه            تمايل و يا تعلل بهره    

باشد كه نتيجه آن تاخير در روند اجرايـي و ضـررهاي مـالي               نك مي با
  . ناشي از اينگونه تاخيرهاست

 ميليون ريـال  34025هاي احداث، رقمي در حدود  در برآورد هزينه  
جـدول  (بيني گرديده است     هاي تعديل ناشي از تاخير، پيش      بابت هزينه 

م محلـي   خوشـبختانه چـون مـرد   4در پروژه واحد عمراني شـماره      ). 5
كاملاً نسبت به ضرورت و مزاياي پروژه توجيه بودند، ايـن فراينـد بـه               

توان ادعا نمود كه     در نتيجه مي  . سرعت و بدون مشكل، صورت گرفت     
بـرداران در    پيشگيري از تاخير در اجراي پروژه بدليل عدم تعلـل بهـره           

نفـسه يـك مزيـت و يـك صـرفه اقتـصادي              پرداخت خوديـاري، فـي    
هايي از اين دست،      اگرچه محاسبه رقم ريالي صرفه     .گردد محسوب مي 

  .كار چندان راحتي نيست
  

  برداران هاي كشت بهره  جلوگيري از ايجاد وقفه در دوره-ه
هاي آبياري و زهكشي در اغلب موارد موجـب          اجرا و توسعه شبكه   

بـرداران   ايجاد وقفه در فرايند توليد محصولات كشاورزي توسط بهـره         
 ايشان را از يك يا حتي دو دوره كشت ممكن است            گردد و معمولاً   مي

 در سـايه    4روند اجرايـي پـروژه واحـد عمرانـي شـماره            . سازد محروم  
همكاري و مشاركت مردم در روند اجرا و هماهنگ شدن روند اجرايـي       

اي طراحي گرديده اسـت كـه        برداران، به گونه   با فعاليتهاي زراعي بهره   
برداران نداشته باشد و فرايند      شت بهره هاي ك  هيچگونه مغايرتي با دوره   

آبرساني به مزارع به دليل اجراي شبكه جديد در هيچ شرايطي مختـل             
پيشگيري از متضرر شـدن كـشاورزان بـدليل ايجـاد تـاخير در              . نگردد

هاي اقتصادي رونـد اجرايـي ايـن پـروژه           فرايند كشت، از ديگر مزيت    
  .گردد محسوب مي

 بــا نظــرات و نيازهــاي  تغييــر و تطــابق اجــراي شــبكه-و
  برداران  بهره

هـاي آبيـاري و زهكـشي،        ها و معضلات توسـعه شـبكه       از ريسك 
در . ها بر اسـاس اصـول و قواعـد صـرفاً فنـي اسـت               اجراي اين شبكه  

بسياري از مواقع ايـن اصـول فنـي بـا واقعيـات، شـرايط و مقتـضيات               
اً در طبع ـ. بـردار مطابقـت نـدارد     اجتماعي و بعضاً فرهنگي جامعه بهـره      

گردد و يا    ها كاسته مي   مندي از اين شبكه    چنين حالتي يا از ميزان بهره     
برداران به روشهاي بعضاً غيرفني، بـه ايجـاد تغييراتـي در شـبكه               بهره

كنند كـه عمومـاً اينگونـه تغييـرات لطمـات زيـادي را بـه                 مبادرت مي 
هاي شبكه وارد نمـوده و در هـر دو حالـت ضـررهاي اقتـصادي                 سازه

شـود و بطـور غيـر مـستقيم بـا             بطور مستقيم به شبكه وارد مي      زيادي
كاهش كارايي مصرف آب موجـب هـدررفت آب و يـا كـاهش توليـد                

هـاي معقـول و منطقـي        تلفيـق نظـرات و خواسـته      . گردد محصول مي 
ــا جنبــه بهــره ــرداران ب هــا،  هــاي فنــي در ســاخت و توســعه شــبكه  ب
ايـن امـر   . كنـد  لايي مـي گذاري در آنها را كاملاً اقتصادي و عق  سرمايه

حاصل نخواهد شد مگر در سايه جلب مشاركت واقعـي و همـه جانبـه               
  .  ها برداران در طراحي و ساخت شبكه بهره

در اين پروژه از ابتدا مقـرر شـد بمنظـور جلـب و اعمـال نظـرات                  
 يك نفر كارشناس فنـي بعنـوان     4برداران در واحد عمراني شماره       بهره

بـردار   ارشناس امور اجتماعي و يك نفر نقشه      طراح به همراه يك نفر ك     
اي  ضمن هماهنگي با دفتر مـشاركتهاي مردمـي شـركت آب منطقـه            

 آبيـاري و    3 و   2فارس، كليه مـسيرهاي مربـوط بـه كانالهـاي درجـه             
زهكشي را با ديدگاه تلفيق نظرات فني و اجتماعي از طريق برگـزاري             

 ـ   برداران و تشريح نقـشه     جلسات متعدد با بهره    راي ايـشان، مـورد     هـا ب
رسيده، اصلاح كرده و     بازبيني قرار داده و هر قسمت كه لازم بنظر مي         

بندي ابـلاغ شـده      اي كه در برنامه زمان     به گونه . تجديد طراحي نمايند  
  .اي ايجاد نگردد به پيمانكار، وقفه

در نگاه اول ممكن است اينگونه بنظر برسـد كـه اعمـال اينگونـه       
هاي زياد بـه   يد طول كانالها و تحميل هزينهتغييرات باعث افزايش شد 

گردد، بر    ملاحظه مي  6، و   5،  3اما همانگونه كه در جداول      . پروژه شود 
اساس تغييـرات طـولي جانمـايي قـديم و جديـد شـبكه در رابطـه بـا                   

 كيلومتر  طول اين كانالها      5/9كانالهاي درجه دو، فقط به ميزان حدود        
 جداسازي كانالهاي مربوط به هـر       افزايش يافته است ولي در عوض با      

مابين اهالي ايـن روسـتاها       ها و اختلافات في    روستا بسياري از درگيري   
  .كه سالهاي متمادي مشكل ساز بوده است، مرتفع خواهد شد

 پس از جانمـايي     3جالب اينجاست كه در رابطه با كانالهاي درجه         
توجه بـه اعـداد     جديد، طول اين كانالها نه تنها افزايش نداشته بلكه با           

جويي صورت    كيلومتر نيز صرفه   6/2  به ميزان حدود      6، و   5،  3جداول  
 در جانمايي قديم و جديد      3تغيير در طول كانالهاي درجه      . گرفته است 

 مـورد  1به تفكيك روستاهاي تحت پوشـش پـروژه در نمـودار شـماره      
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ر هاي ناشي از تغييـر د      بمنظور محاسبه هزينه  . مقايسه قرار گرفته است   
 3 و 2هـاي درجـه     و همچنـين زهكـش   3 و   2طول كانالهـاي درجـه      

 و هـر متـر   3 و  2ضرورت داشت كه هزينه اجراي هر متر كانال درجه          
 4اين محاسبات در جدول .  محاسبه و تعيين گردد   3 و   2زهكش درجه   

  .  آورده شده است
 نيز در هـر دو مـورد بترتيـب        3و  2هاي درجه     در رابطه با زهكش   

 كيلومتر كاهش طول بعد از جانمـايي جديـد حاصـل            6/9و   8/1حدود  
هاي حاصل از جلب     جويي كه اين نيز از صرفه    ) 6، و   5،  3جداول  (شده  

در مجمـوع بـا     . گـردد  مشاركتهاي مردمي در اين پروژه محسوب مـي       
هاي   ميزان كل هزينه   6، و   5،  4توجه به اطلاعات ذكر شده در جداول        

ايـن رقـم در     .  ميليون ريـال بـوده     165222برآورد شده در طرح اوليه      
بعبـارت ديگـر،   .  ميليون ريال تقليل يافته است100421طرح جديد به   

جـويي    ميليون ريـال در اجـراي پـروژه صـرفه          64801رقمي به ميزان    
هـاي اقتـصادي حاصـل شـده در          صورت گرفته كه به تفكيك، صرفه     

  .  جداول مذكور قابل مقايسه است

  
  تگيري و پيشنهادا نتيجه

هاي كـشاورزي فاريـاب بـا اسـتفاده از آبهـاي             از بزرگترين چالش  
بـرداري و   سطحي، بار مالي و هزينـه هنگفـت توسـعه، سـاخت، بهـره             

هاي آبياري و زهكشي و زيرسـاختهاي مربـوط بـه آن            نگهداري شبكه 
رهيافـت  . گـردد  هاي آن افـزوده مـي      باشد كه بطور مداوم به هزينه      مي

ناسـبترين و مطلـوبترين راهكـار بمنظـور         مديريت آبياري مشاركتي، م   
هـدف ايـن مطالعـه،      . ها در اين رابطـه اسـت       هاي دولت  كاهش هزينه 
هـاي اقتـصادي حاصـل از بكـارگيري ايـن رهيافـت در           ارزيابي صرفه 

 بنـد   4هاي آبياري و زهكشي واحد عمراني شماره         فرايند توسعه شبكه  
آنجايي كـه ايـن     از  . امير واقع در دشت كربال استان فارس بوده است        

 آغاز گرديـده، در حـال حاضـر مراحـل           1387پروژه در نيمه دوم سال      
  . گذراند اجرايي خود را مي

  
             

   بند امير4 مقايسه تغييرات طولي در جانمايي قديم و جديد شبكه آبياري و زهكشي واحد عمراني -3جدول 

 جانمايي نام روستا زون اجرايي
طول كانالهاي 

 )متر (2درجه 
طول كانالهاي 

 )متر (3درجه 
طول زهكشهاي 

 )متر (2درجه 
طول زهكشهاي 

 )متر (3درجه 

 4343 4383 4770 4136 قديمي
 اكراد

 3658 4383 4461 5169 جديد

 7228 0 12515 4714 قديمي
 لاهيجي

 0 0 14025 3040 جديد

 8857 0 9296 1194 قديمي

 1زون 

 دولت آباد
 0 0 7872 6300 جديد

 11904 1079 19083 4932 قديمي
 فيروزي

 11500 0 16054 8401 جديد

 296 3079 6323 3027 قديمي
 2زون 

 اسماعيل آباد
 2343 2363 5566 3234 جديد

 5178 645 5306 3097 قديمي
 آبادخره

 8193 645 5748 3532 جديد

 3744 1581 4641 3074 قديمي
 3زون 

 عبدالكريمي
 6275 1581 5593 3971 جديد

 41550 10767 61934 24174 قديمي
 جمع

 31969 8972 59319 33647 جديد
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   در جانمايي قديم و جديد به تفكيك روستاهاي تحت پوشش پروژه3 تغيير در طول كانالهاي درجه -1نمودار 

تغييرات آانال هاي درجه 3
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اآراد لاهيجي دولت آباد فيروزي اسماعيل
آباد

آبادخره عبدالكريمي

نام روستا

ر)
مت

 ) 
ال
آان

ل 
طو

 آانال  آبياري درجه 3 در طرح اصلاحي آانال  آبياري درجه 3 در طرح اوليه
  

  
  4ي در بخشي از ناحيه عمراني شماره  برآورد هزينه عمليات مختلف براي واحد طول كانالهاي آبياري و زهكش- 4جدول 

عمليات   شرح عمليات
  جمع هزينه واحد طول  ابنيه  كانال كني  خاكي

قالب   لاينينگ   آرماتور  بتن      
  بندي

با احتساب تجهيز 
  كارگاه 

متر   متر مكعب  واحد
  مكعب

متر 
متر   كيلوگرم  مكعب

  و عمليات   متر مربع  مكعب

  متفرقه  77609  562276  9293  751807  12275  59337  هزينه واحد به ريال
 3هزينه هر متر طول كانال آبياري درجه 

  908533  15522  67473  139388  15036  18413  652702  )ريال(
 2هزينه هر متر طول كانال آبياري درجه 

  1240417  15522  196796  139388  15036  42963  830712  )ريال(
 3هزينه هر متر طول كانال زهكشي درجه 

  98201  -  -  -  -  98201  -  )ريال(
 2هزينه هر متر طول كانال زهكشي درجه 

  184126  -  -  -  -  184126  -  )ريال(
  2431277  108652  826545  288068  781879  355977  1542750  جمع

  
اي در اواسـط سـال       مطالعه حاضر كه به صورت ارزشيابي مرحلـه       

جـام   صورت گرفته، حاكي از پيشرفت چشمگير پروژه تا زمان ان          1388
مندي از مشاركت مردم محلي در روند اجـراي          بهره. مطالعه بوده است  

هـا   يافته. هاي اقتصادي چشمگيري را در پي داشته است        پروژه، صرفه 
نشان داد كه تعهد و تقبل مردم محلي در رابطه با تامين زمين معوض              

برداراني كه بخشي از زمين آنها به زير محدوده          جهت آن دسته از بهره    

 ميليـون   15893نفسه رقمي به ميزان       رفته و يا خواهد رفت، في      شبكه
برداران در   همچنين تقبل بهره  . دهد هاي پروژه تقليل مي    ريال از هزينه  

تامين خـاك، جهـت اجـراي پـروژه و همكـاري دسـتگاهاي اجرايـي                
ــاك،     ــامين خ ــه جهــت ت ــال در منطق ــشاورزي فع ــاد ك ــازمان جه س

ريال در فرايند اجـراي پـروژه در         ميليون   23285جويي به ميزان     صرفه
  . بر دارد
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   بند امير4 بخشي از واحدهاي عمراني شماره 3 و 2هاي احداث در طرح اوليه شبكه آبياري و زهكشي درجه   برآورد كليه هزينه-5جدول 
  جمع  3كانال زهكشي درجه   2كانال زهكشي درجه   3كانال آبياري درجه   2كانال آبياري درجه   شرح

  138425  41550  10767  61934  24174  )رمت(طول 
  هزينه اجرا 

  92318  4080  1982  56269  29986  )ميليون ريال(
  هزينه تملك 

  15893  4487  1454  6689  3263  )ميليون ريال(

  23285  0  0  13328  9957  )ميليون ريال(هزينه خريد خاك 
  34025  1504  731  20739  11052  )ميليون ريال(هزينه تعديل ناشي از تاخير 

  جمع هزينه 
  165222  10071  4167  97025  54258  )ميليون ريال(

  
   بند امير4 بخشي از واحدهاي عمراني شماره 3 و 2هاي احداث در طرح جديد شبكه آبياري و زهكشي درجه   برآورد كليه هزينه-6جدول 

  جمع  3 درجه كانال زهكشي  2كانال زهكشي درجه   3كانال آبياري درجه   2كانال آبياري درجه   شرح
  133907  31969  8972  59319  33467  )متر(طول 

  هزينه اجرا 
  100421  3139  1652  53893  41736  )ميليون ريال(

  هزينه تملك 
  0  0  0  0  0  )ميليون ريال(

  0  0  0  0  0  )ميليون ريال(هزينه خريد خاك 
  0  0  0  0  0  )ميليون ريال(هزينه تعديل ناشي از تاخير 

  جمع هزينه 
  100421  3139  1652  53893  41736  ) ريالميليون(

  
برداران، از ايجـاد وقفـه در        هماهنگي دستگاه اجرايي پروژه با بهره     

توليـد محـصولات كـشاورزي ممانعــت نمـوده و پيـشگيري از چنــين      
باشـد كـه البتـه بـدليل      ضرري، خود از مواهب اقتصادي اين پروژه مي 

امـر، در محاسـبات     مشكل بودن محاسبه صرفه اقتصادي ناشي از اين         
هـاي   در طـرح اوليـه بـرآورد هزينـه        . اين مطالعه، لحاظ نگرديده است    

 ميليون ريال بعنوان هزينه تعديل ناشي       34025پروژه، رقمي به ميزان     
هايي از اين دست بر اساس يك مـدت زمـان دو             از تاخير كه در پروژه    

ــود  ســاله تخمــين زده مــي ــده ب ــدام ســريع . شــود، محاســبه گردي اق
برداران در تشكيل پرونده در بانك و آماده شدن زود هنگام سـهم              بهره

خودياري مردم محلي و همچنين همكاري تنگاتنگ مردم با پيمانكـار           
بيني شده پيش رفتـه و لـذا         بندي پيش  اجرايي، پروژه طبق برنامه زمان    

. هيچگونه هزينه تعديل ناشي از تاخير، بر پروژه تحميل نگرديده است          
توجـه بـه محاسـبات صـورت گرفتـه در ايـن مطالعـه،               در مجموع بـا     
 64801برداران در اين پروژه صرفه اقتصادي به ميـزان           مشاركت بهره 

پذيري دسـتگاه فنـي در ايجـاد      انعطاف. ميليون ريال در بر داشته است     
بـرداران و تطـابق اجـراي شـبكه بـا نيازهـاي              تغييرات مورد نظر بهره   

هاي آتـي شـبكه پيـشگيري         تخريب برداران، از بسياري ضررها و     بهره

هاي اقتـصادي بكـارگيري رهيافـت        نفسه از صرفه   خواهد نمود كه في   
  . باشد مذكور مي

هـاي   رسد كـه در رونـد اجـراي پـروژه در آينـده، صـرفه               بنظر مي 
لـذا يكـي از پيـشنهادات    . اقتصادي ديگري نيز قابل وصول خواهد بود 
در رابطه بـا پـروژه مـذكور        اين مطالعه، اجراي مطالعه مشابه در آينده        

هـاي اقتـصادي    تري را در مورد صرفه     باشد تا بتوان اطلاعات كامل     مي
پيشنهاد ديگر اين است كه ايـن پـروژه بعنـوان يـك             . آن بدست آورد  

پروژه الگويي و شاخص در رابطه با جلب مشاركتهاي مردمي در فرايند       
 مـورد  هاي آبيـاري و زهكـشي، معرفـي و ويژگيهـاي آن      توسعه شبكه 

گردد پس از پايان پروژه يـك        همچنين پيشنهاد مي  . ارزيابي قرار گيرد  
مطالعه ارزشيابي نهايي در رابطه با پروژه مذكور، صورت گيرد تا نتـايج       

  .آن با نتايج مطالعه حاضر، مورد مقايسه قرار گيرد
هاي عمراني از اين دسـت،       فرهنگ جلب مشاركت مردم در پروژه     

تـصادي همچـون پـروژه مـورد بررسـي در ايـن             هاي اق  نه تنها صرفه  
مطالعه را موجب خواهد شد، بلكه شرايط اجتمـاعي بمنظـور واگـذاري             
پــروژه بــه مــردم از ســوي دولــت را مهيــا خواهــد كــرد تــا در آينــده 

ــره ــداري،    به ــظ و نگه ــسئوليت حف ــان م ــان، خودش ــرداران و ذينفع ب
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. دار شـوند   هبرداري بهينه، بازسازي و حتي توسـعه پـروژه را عهـد            بهره
هـاي جلـب مـشاركتهاي     ها و توانايي  گردد مهارت  بنابراين پيشنهاد مي  

ريـزان،   هـاي تـرويج ايـن فرهنـگ در كليـه برنامـه             مردمي و قابليـت   
  .هاي عمراني ايجاد شود گذاران، مديران و مجريان پروژه سياست

پـذيري   هاي بروكراتيك اداري عمومـاً انعطـاف       از آنجايي كه نظام   
دخالت دادن و جلب مشاركت مردمـي را ندارنـد، پيـشنهاد            لازم جهت   

شود ضمن بازنگري قـوانين موجـود، راهكارهـاي قـانوني بمنظـور              مي
  .     كاهش مشكلات و موانع جلب مشاركتهاي مردمي اتخاذ گردد

هـاي   هـاي آتـي، صـرفه      شـود در پـژوهش      در پايان پيشنهاد مـي    
هـاي عمرانـي و      اقتصادي ناشـي از جلـب مـشاركت مـردم در پـروژه            

  .           توليدي، مورد محاسبه و تحليل قرار گيرد
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